

**DODATOK Č. 1  
K ZMLUVE O DIELO**

**Zmluvné strany**  
**Objednávateľ:**

**OBEC Tekovské Lužany**  
**Ul. SNP 43, 935 41 Tekovské Lužany**  
**Ing. Marián Kotora - starosta obce**  
**00 307 548**  
**Všeobecná úverová banka a.s.**  
**30427152/0200**  
(ďalej len „objednávateľ“)

**Zhotoviteľ:**

Obchodné meno: *STAVBA A INŽINIERING, s.r.o.*  
Sídlo: *Štúrova 412, 952 01 Vrábľe*  
Štatutárny zástupca: *Jozef Zuzula, konateľ*  
Bankové spojenie: *Všeobecná úverová banka, a.s.*  
č. účtu: *1794432255/0200*  
IBAN: *SK10 0200 0000 0017 9443 2255*  
IČO: *36557277*  
DIČ: *2021780772*  
IČ DPH: *SK 2021780772*  
Reg. č.  
z Obchodného registra. *Okresný súd Nitra*  
odd. Sro, vl.č. *14448/N*  
(ďalej len „zhotoviteľ“)

uzatvárajú na základe vzájomnej dohody tento dodatok č. 1:

**Článok IV bod 4.1.2 sa mení nasledovne:**

**IV. Čas zhotovenia**

**4.1.2** Z dôvodu vzniku vyššej moci sa predlžuje termín odovzdania stavby ku dňu 31.03.2015.

**V ostatnom zostáva zmluva o dielo nezmenená.**

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch exemplároch. Po podpísaní obdrží každá zo zmluvných strán po dvoch exemplároch.

Zmluvné strany prehlasujú, že tento dodatok uzatvorili slobodne, vážne a dobrovoľne, tento dodatok si prečítali, s jeho obsahom výslovne súhlasia a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpisujú.

V Tekovských Lužanoch, dňa .....

Vo Vrábľoch, dňa 25.02.2015

  
objednávateľ  


  
zhotoviteľ  
**STAVBA A INŽINIERING s. r. o.**  
IČO: 36557277 DIČ: 2021780772  
Štúrova 412, 952 01 Vrábľe ④  
Tel.: 037/7832036-3062, fax: 037/7833734