Dodatok €. 1 k
zmluve o dielo €. 06012013
uzatvorenej podla Obchodného zakonnika
(podla ust.§ 536 a nasl. zakona £.513/1991 Zb. Obchodného zakonnika)

Clanok |. Zmluvné strany

1.1. Objednavatel
Sidlo

Splnomocneny zastupca
ICO

DIC

telefon/fax

mobil

bankove spojenie

Cislo tétu

1.2. Zhotovitel'

Sidlo

Splnomocneny zastupca
Opravneny rokovat vo veciach

Obec Tekovske Luzany

SMP ¢ 43, 935 41 Tekovske LuZany
Ing. Marian Kotora — starosta obee
00 307 548

2021023708

+421 36 7723501, 7723129

+421 903515883

Prima banka, a.s.

7115813011/5600

CHRANENEPRACOVISKO.eu, s.r.o.
Sadova 29/A, 900 28 lvanka pri Dunaji
Ing. arch. Kristina Polacek, konatel

- zmiuvnych

- technickych

ICO 44667931

DIC 2022791375

IC DPH SK2022791375

Bankove spojenie : UniCredit Bank

Cislo uétu 1083938008/1111

Zapisany ] vOROSBAI vl C.57428/B

Clanok Il. Skutkovy stav

21, Zmiuyné strany uzatvorili dha 8.7.2014 zmluvu odielo & 08012013 na stavebny projekt
s nazvom, Zhermy dyvor pre separovany odpad — Obec Tekovské Luzany”, a to v sulade s postupom
zadavania podlimitnych zakaziek podla zakona ¢ 25/2006 Z.z. o vergjnom obstaravani a o zmene
a doplineni niektorych zakonov v platnom zneni.

2.2, Zhotovitel sa podla zmluvy o dielo & 06012013 zaviazal zhotovit' vo viastnom mene a na viastnd
zodpovednost dielo  Zberny dvor pre separovany cdpad — Obec Tekovské LuZany
« podla schvaleného projekiu stavby dodaného objednavatelom, ktory vypracovalProjekt JM
s.r.o., Ing. Jozef Fecilak, Krajna Polana, 090 05 Krajna Polana
*  podla podmienck dohodnutych v tejto zmluve.

Clanok lll. Zmena rozpottove| polozky

3.1, Pred zahajenia prac podla zmluvy o dielot. DB012013 prislo ku konirole rozpodétu, pricom bolo
zisteng, e na cbjekt 50 01 podla cddiglu 4 - Vodorovné kandtrukcie sa ma v zmysle polozky & 60
pouZit' liaty asfalt z kameniva t'azeného alebo drveného, hrubozrnyhr.50mm a v projekte sa uvadza, Zze
by na toto éast stavby mal byt pouzity betén prosty beton C 16/20,

3.2_ Na zaklade vyssie uvedeneho rozporu prislo k osloveniu projektanta, ktory vo veci oznamil, Ze pri
uvedenych stavebnych pracach ma byt pouzity beton C 16/20 vystuzeny kari siefou,

3.3, Zmluyné strany sa vigjto sivislosti dohodli, Z2e sa meni v rozpodéte poloZka & 60, kiord sa
nachadza v rozpocle stavebného objektu S0 01 oddiely 4 - Vodorovng konstrukcie ato tak, Ze
polozka:



P& | Kod polozky | Papis Ml | Mnoistvo| Cena/My| Celkom (Eur)

'lf'ﬁﬁfﬁ 578142114 | Lialy asfalt 2 kameniva Cageného alebo dreendho, hrubozraghe.50mm ma 71,11 17,504 124509 &

sa nahradza nasledovnym znenim |/ polozkou;

| Kod polozky | Popis M) | Mnofstva | Cena /M[ | Celkom [Eur)

o —_
|60 | 578142114 | betén € 16/20 m2 71,11 17,509 124509 €

3.4, Cena diela zostdva zachovana, ostatne ustanovenia zmluvy ¢ dielo & 08012012 sa nemenia.

Clanok IV. Zavereéné ustanovenia

4.1, Tento dodatok sa stava zavazny prejavenim suhlasu s celym jeho cbhsahom a jeho podpisanim
opravnenymi zastupcami zmluvnych stran, stava sa platnym dfiom podpisu oboma zmluvnymi
stranami a Uginny v def nasledujlici po dni zvergjnenia na webovej stranke objednavatela.

42 Pokial vtomto dodatku nie je dohodnuté niego ing, platia pre zmluvny vzfah nim zaloZeny
ustanovenia Obchodneho zakonnika.

4.3 Ugastnici tento dodatok precitali, porozumeli a na znak suhlasu s jeho obsahom dobrovolne
vlastnorucne podpisali.

4.4, Zmluvné strany prehlasuji, ze su sposocbili k pravaym ukonem a ich zmluvna volnost nie je niéim
ocbmedzena.

4.5 Dodatok je vwhotoveny v 6 exemplaroch, z ktorych Styri st uréené pre objednavatela a dva pre
zhotovitela.
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